

项目验收报告

项目（合同）名称		洛阳市人大预算联网监督系统二期与国有资产监督子系统项目
甲方	单位名称	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室
乙方	单位名称	联通数字科技有限公司
验收说明		
洛阳市人大预算联网监督系统二期与国有资产监督子系统项目经甲乙双方良好的配合与共同努力，项目实施成果经双方认可，于__2025__年__03__月__17__日通过验收，并完成项目交接工作。 2025年__03__月__17__日，甲方对联通数字科技有限公司承建的“洛阳市人大预算联网监督系统二期与国有资产监督子系统项目”进行了项目验收，听取了承建单位代表对项目建设情况的汇报，专家提问，承建单位答疑，通过讨论、总结，验收意见如下： 一、项目按照合同要求，系统实现了洛阳市人大预算联网监督系统二期与国有资产监督子系统建设项目的“升级现有系统”“横向联通”“移动应用平台”“人大国资联网监督子系统”等建设内容，依托系统实现了增加政府有关部门数据，包括：发改、财政、人社、审计、统计、医保、税务、自然资源和规划局、国资委等九个部门；新建国有资产联网监督系统，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国有资产基础数据库，形成数据标准体系和数据接入规范体系，实现了洛阳市人大预算联网监督系统二期与国有资产监督子系统建设项目的预定目标。 二、项目实施过程按照软件工程国家相关标准的要求进行了过程管理，系统在运行期间工作平稳，经用户实际使用，系统各项功能和性能基本满足用户要求。 三、项目验收文档规范、准确、齐全。 四、在系统运维期间，要求承建单位完善用户提供的数据并根据专家反馈进一步完善系统。 综上所述，项目达到了合同规定的考核目标，满足各项技术指标要求，同意该项目通过验收。		
验收意见及结果		



评审组成员 签字	郭峰 朱峰 刘伟 李书杰 程波 马博 赵明	
甲方		乙方
意见及结果：同意通过验收。 负责人签字：李书杰 日期：2025.3.17 单位印章：		意见及结果： 负责人签字：魏鹏 日期：2025.3.17 单位印章：
注	本文档一式二份，分别由甲乙双方签字盖章视为生效。	