

濮阳市公安局

濮阳市公安局购买警用无人机及配 套设施装备项目

验

收

报

告

建设单位：濮阳市公安局巡特警支队

实施单位：河南诚源霖海智能科技有限公司

验收日期：2024年12月4日

一、验收人员构成和职责分工

本次验收由市公安局警务保障部牵头组织，市公安局党委委员、副局长吴新防担任验收小组组长，市公安局警务保障部副主任雷震具体组织验收全过程。验收小组成员包括市局警务保障部、市局政治部党风政风室、市局督察审计支队、技术专家组及项目建设单位相关人员。各单位职责分工为：

1. 市局警务保障部：负责邀请技术专家，组织协调确保验收顺利进行。

2. 技术专家组：负责对项目完成情况、完成质量、是否符合合同要求做技术鉴定，并出具专家组意见。

3. 项目建设单位：负责总结项目建设、使用和初步验收情况，对专家提出的疑问进行解答，辅助专家组对项目履约质量做出判断。

4. 市局政治部党风政风室：负责验收流程、方式等全过程监督。

5. 市局督察审计支队：负责验收流程、方式等全过程监督。

二、验收人员签到表

序号	姓名	工作单位	联系电话	备注
专家 组	1			
	2	符文忠、 柳毅山	13939506126	
	3	王雨欣	警务部	13938710669
	4	王雨欣	政治部	18739370127
监 督 人 员	5	罗进华	党工室	15939391628
	6	朱玉如	马局纪检组	13503932045
	7	王培凤	督察审计支队	16603938244
组 织 单 位	8	雷官	警务保障部	18839977111
	9			
	10	孙以涛	警务保障部	1823606211
项 目 建 设	11	杜飞	巡特警支队	18603936393
	12			
	13			

三、验收程序

本次验收为项目正式验收，由项目建设单位申请，市公安局警务保障部组织技术专家、监督人员和其他相关人员参与，出具最终验收结论。验收全过程由市公安局警务保障部主持，验收程序包括：

- (一) 成立专家组，选取专家组组长；
- (二) 项目实施单位汇报项目建设过程；
- (三) 监理公司汇报监理工作情况（如有）；
- (四) 专家组讨论验收方式，包括但不限于查看项目建设资料、实施单位功能演示、实地查看等；
- (五) 专家组就验收过程发现的问题与建设单位、实施单位展开座谈；
- (六) 建设单位、实施单位离场，专家组针对项目整体情况讨论形成一致意见，出具专家组验收结论。

四、验收过程

(一) 选取专家组组长
经验收小组讨论，决定 张俊忠 出任本次验收小组专家组组长。

(二) 验收方式

经专家组讨论，按照本次验收项目性质，决定按以下程序组织验收：

1. 验收方式一： 现场查验

2. 验收方式二: 验收记录

3. 验收方式三: 功能演示

五、项目内容

(一) 项目实施概述

依据 濮阳市公安局购买警用无人机及配套设施装备 项目 项目《成交通知书》/《采购记录表》，确定实施单位为 河南诚源霖海智能科技有限公司，2024 年 11 月 11 日签订合同，合同价 52.8966 万元。2024 年 11 月 21 日完成合同各项约定，经 濮阳市公安局巡特警支队 初步验收，符合合同约定。

(二) 采购清单

序号	产品名称	规格、型号	单位	数量
1	机库及无人机	大疆机场 2/Matrice 3TD	套	2
2	主机及软件模块	中科可控 R5240H0/商汤 ST-SNMA-SX0XX1	套	1
3	链路费用	联通/包年卡	批	1
4	工作站(指挥中心)	中科可控/W550-H30	台	1
5	备用电池	DJI Matrice 3D 电池	组	4
6	多功能广播系统	成至/MP20	套	2
7	TD-LTE 无线数据终端模块	DJI Cellular 模块	套	4
8	单兵侦测无人机	DJI Mavic 3E	套	2

9	无人机管理系统	航润满/航飞智管	套	1
10	机场土建施工	诚源霖海/定制	套	2
11	机场安装部署	诚源霖海/定制	套	2
12	机场配套安装	诚源霖海/定制	套	2
13	配套保险	永诚财产保险/投保服务费	批	1

注：采购清单可以根据合同内容修改格式，或者以文字形式描述，
或者以附件形式添加在报告最后一页。

六、验收意见及结论

专家组验收意见：

经验收组现场查验、听取汇报、攻破演示，各项功能运行正常，验收合格。建议两套工程按实际核算，进一步做好网络安全加固。

专家组验收结论：

合格

不合格

验收小组组长（签字）：

李新成

验收专家组组长（签字）：

李俊杰

验收专家组成员（签字）：

王福水 尹福

监督人员（签字）：

罗进亮 朱亚飞 王培凤

警务保障部（签字）：

孙晓燕 商君

孙晓燕

建设单位（签字）：

杜飞



注：此验收报告加盖市公安局公章后生效